



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K12000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal				PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Elaboración de los proyectos de obra pública	Elaboración de proyectos de obra pública en rubros civil, vial y eléctrica.	Proyecto	120	112	27	Enero-Marzo	24	112	27	
						Abril-Junio	24			
						Julio-Septiembre	42			
						Octubre-Diciembre	30			
1.2. Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Bitácoras de supervisión de obras que fueron iniciadas al inicio del contrato de obra pública para llevar un control y supervisión de las acciones requeridas de obra	Bitácora	10	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
1.3 'Elaboración de reportes de los avances físicos-financieros las obras contratadas	Elaboración de reportes donde se lleva a cabo el control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento	Reporte	4	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
1.4 'Entrega-Recepción de las obras contratadas	Obras públicas contratadas efectivamente en el periodo y frinquitadas para su entrega	Obra	10	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,077	147,038	51,477	30,886	20,591	ENE-MAR	5,443	4,951	10,394	20.19%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G427000 Programa de Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		IV. Ordenamiento sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Inspección de predios	Visitas de inspección de predios realizadas en un periodo de tiempo, en predios públicos y privados, por parte de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable.	Inspección	1557	428	428	Enero-Marzo	428	428	428	
						Abril-Junio	393			
						Julio-Septiembre	436			
						Octubre-Diciembre	300			
1.2 Emisión de factibilidad de Uso de suelo de predios mayores a 10,000 m2	Emisión de factibilidad es el envío de documentación al SEPROCI del gobierno del estado, para su dictamen de peligro de riesgo de la zona.	Factibilidad	45	13	9	Enero-Marzo	9	13	9	
						Abril-Junio	13			
						Julio-Septiembre	11			
						Octubre-Diciembre	12			
1.3 Emisión de Autorización de uso de suelo para fraccionamientos.	Emisión de autorización para la licencia de urbanización.	Autorización	4	2	1	Enero-Marzo	1	2	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
1.4 Emisión de constancia de alineamiento oficial para fraccionamientos	Emisión de constancia de alineamiento oficial es la elaboración de documento que intervienen para la licencia de urbanización.	Constancia	4	2	1	Enero-Marzo	1	2	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
1.5 Emisión de Licencia de Urbanización y/o renovación de Fraccionamientos	Elaboración de la licencia de Urbanización, previo a autorización de las Direcciones que integran el análisis del trámite.	Licencia	4	5	1	Enero-Marzo	1	5	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable							
1.6 Emisión de Licencias de construcción de viviendas y renovaciones de las mismas, en Fraccionamientos	Elaboración del documento de Licencia de Construcción a través del sistema portales, requisito para la construcción.	Licencia	95	100	22	Enero-Marzo	11	100	22
						Abril-Junio	11		
						Julio-Septiembre	33		
						Octubre-Diciembre	40		
1.7 Municipalización de Fraccionamientos	Elaboración de documento de municipalización de Fraccionamientos, previa autorización del cabildo.	Fraccionamiento	1	0	0	Enero-Marzo	0	N/A	N/A
						Abril-Junio	0		
						Julio-Septiembre	0		
						Octubre-Diciembre	1		
1.8 Emisión y/o renovación de Constancias de Director Responsable de Obra y/o por especialidad	Elaboración de constancia de certificación nueva o de renovación para Directores Responsables de Obra y/o con especialidad.	Constancia	90	0	0	Enero-Marzo	0	N/A	N/A
						Abril-Junio	85		
						Julio-Septiembre	0		
						Octubre-Diciembre	5		
1.9 Expedición de licencias y permisos de construcción	Elaboración de documentos para la licencia o permiso, dependiendo de la superficie a solicitar.	Licencia y Permiso	260	165	130	Enero-Marzo	78	165	130
						Abril-Junio	80		
						Julio-Septiembre	76		
						Octubre-Diciembre	26		
1.10 Emisión de factibilidad de uso de suelo	Elaboración de documento informativo, que indica el positivo o negativo del trámite solicitado.	Factibilidad	310	85	63	Enero-Marzo	73	85	63
						Abril-Junio	130		
						Julio-Septiembre	80		
						Octubre-Diciembre	27		
1.11 Expedición de constancia de número oficial	Elaboración de documento que otorga certeza jurídica sobre el número oficial de un bien inmueble, a través de una investigación archivística.	Constancia	1250	458	311	Enero-Marzo	270	458	311
						Abril-Junio	430		
						Julio-Septiembre	300		
						Octubre-Diciembre	250		
1.12 Expedición de constancia de alineamiento	Constancia de alineamiento es la elaboración de documento informativo, que indica el informe de restricción de construcción de la zona según su viabilidad.	Constancia	260	205	152	Enero-Marzo	70	205	152
						Abril-Junio	90		
						Julio-Septiembre	40		
						Octubre-Diciembre	60		
1.13 Expedición de autorización de uso de suelo	La autorización de uso de suelo es la elaboración de documento informativo, que indica el positivo o negativo del trámite solicitado, a según el giro.	Autorización	300	187	116	Enero-Marzo	65	187	116
						Abril-Junio	65		
						Julio-Septiembre	119		
						Octubre-Diciembre	51		
1.14 Expedición de licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleras panorámicas y similares	Expedición de licencias que es un documento que, previo al pago de derechos, otorga la funcionalidad de publicidad.	Licencia	120	49	16	Enero-Marzo	20	49	16
						Abril-Junio	15		
						Julio-Septiembre	49		
						Octubre-Diciembre	36		
1.15 Verificación de trámites de desarrollo urbano	Verificación de los trámites en la documentación solicitados en Desarrollo Urbano.	Verificación	350	363	532	Enero-Marzo	100	363	532
						Abril-Junio	100		
						Julio-Septiembre	50		
						Octubre-Diciembre	100		
1.16 Regularización de obras de construcción suspendidas	Regularización de Obras, propiedades en construcción suspendidas por falta de licencias o permisos.	Obra	22	78	8	Enero-Marzo	10	78	8
						Abril-Junio	5		
						Julio-Septiembre	5		
						Octubre-Diciembre	2		
2.1 Levantamientos topográficos y de sitio	Elaboración de planos de lotificación y ubicación de sitio mediante un levantamiento de topográficos y de sitio	Levantamiento	20	4	4	Enero-Marzo	5	4	4
						Abril-Junio	5		
						Julio-Septiembre	5		
						Octubre-Diciembre	5		
2.2 Verificación física y/o jurídicas de los predios solicitados	Verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios para su revisión	Verificación	600	400	361	Enero-Marzo	180	400	361
						Abril-Junio	150		
						Julio-Septiembre	190		
						Octubre-Diciembre	80		
3.1 Colocación de placas de nomenclatura vial	Colocación de placa de nomenclatura vial con publicidad empresarial.	Placa	25	10	10	Enero-Marzo	10	10	10
						Abril-Junio	5		
						Julio-Septiembre	5		
						Octubre-Diciembre	5		
4.1 Actualización del Reglamento de Construcción	Elaboración del documento oficial para el regimiento normativo de las Construcciones del municipio de Campeche mediante la actualización del reglamento de construcción.	Actualización	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0
						Abril-Junio	0		
						Julio-Septiembre	0		
						Octubre-Diciembre	1		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable
------------------------	---

4.2 Elaboración del Plan de Manejo del Centro Histórico	Elaboración del documento oficial " Plan de Manejo" para el regimiento normativo del Centro Histórico de San Francisco de Campeche.	Plan de Manejo	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0
						Abril-Junio	0		
						Julio-Septiembre	0		
						Octubre-Diciembre	1		

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, INNOVADOR Y SOSTENIBLE

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,077	98,026	34,309	20,585	13,724	ENE-MAR	4,147	2,431	6,578	19.17%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable
------------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 30,044,347.81	\$ 6,823,284.74	\$ 7,403,358.45	\$ 6,419,267.30	\$ 9,398,437.32		\$ 6,319,836.41				\$ 6,319,836.41
2000	\$ 681,481.46	\$ 429,406.91	\$ 151,800.34	\$ 82,053.52	\$ 18,220.69		\$ 190,750.41				\$ 190,750.41
3000	\$ 966,413.93	\$ 208,687.64	\$ 264,749.31	\$ 204,981.09	\$ 287,995.89		\$ 2,536,431.26				\$ 2,536,431.26
4000	\$ -						\$ -				\$ -
5000	\$ 273,000.00	\$ 84,000.00	\$ 52,000.00	\$ 75,000.00	\$ 62,000.00		\$ -				\$ -
6000	\$ -						\$ 1,349,809.75				\$ 1,349,809.75
7000	\$ -						\$ -				\$ -
8000	\$ -						\$ -				\$ -
9000	\$ 25,880,867.24	\$ 22,822,068.83	\$ 3,058,798.41				\$ -				\$ -
Total:	\$ 57,846,110.44	\$ 30,367,448.12	\$ 10,930,706.51	\$ 6,781,301.91	\$ 9,766,653.90	\$ -	\$ 10,396,827.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,396,827.83

Reportó

Arq. José Luis Llovera Abreu
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Sustentable