



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**CAMPECHE**  
2009-2012

**AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

RELACION DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

<b>Beneficiario</b>	<b>Monto total</b>	<b>Previsiones</b>	<b>Lugar donde se realiza la obra</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha estimada de conclusión</b>	<b>Mecanismo de vigilancia de avance</b>
Pavimentación de Calle Guadalupe	152,492.45	Ninguna	Col. Elvia Pérez	13-09-10	15-10-10	Supervisiones directas de la obra y reportes de avances Físico-Financiero
Pavimentación de Calles Xcaret	199,147.77	Ninguna	Fracc. Kala	13-09-10	15-10-10	Supervisiones directas de la obra y reportes de avances Físico-Financiero
Rehabilitación de Calles Varias, calle 10 entre 11 y 13	270,179.51	Ninguna	Col. Samulá	13-09-10	15-10-10	Supervisiones directas de la obra y reportes de avances Físico-Financiero
Pavimentación de Calles Varias, calle Limonar entre calle del Tanque y calle Girasol	296,569.43	Ninguna	Col. Tomas Aznar	13-09-10	15-10-10	Supervisiones directas de la obra y reportes de avances Físico-Financiero
Pavimentación de Varias Calles Prolongación Edzna por Antigua Kala	1,180,667.02	Ninguna	U.H. Plan Chac	13-09-10	15-10-10	Supervisiones directas de la obra y reportes de avances Físico-Financiero
Pavimentación de Calles Varias, calle 5 entre 2 y 4	441,588.25	Ninguna	Col. Lázaro Cárdenas	13-09-10	15-10-10	Supervisiones directas de la obra y reportes de avances Físico-Financiero
Pavimentación de Calle 105 entre Anona y Av. Aviación	459,035.69	Ninguna	Col. Aviación	13-09-10	15-10-10	Supervisiones directas de la obra y reportes de avances Físico-Financiero